
REHABILITACIÓN 
EDIFICIO HISTÓRICO

SALUD,  AHORRO Y 

CONFORT CON EDIFICIOS 

EFICIENTES



OBJETO DE LA  
INTERVENCIÓN

• Edificio en el centro histórico de Málaga, construido en 1.735 

y con Protección Arquitectónica Grado I.

• Planta Baja + 2 + Ático. 9 Viviendas. 720 m2 viviendas. 2 

fachadas.

• Rehabilitación integral recuperando su identidad histórica.

• Destinado a apartamentos turísticos, compatible con uso

residencial.









ACTUACIONES
INCENTIVABLES

• Soluciones avanzadas de aislamiento térmico:  Trasdosado con 

aislante térmico por la cara interna de la envolvente del edificio

y cierre de huecos acristalados con alto aislamiento térmico y 

solar.

• Sistemas básicos de generación de energía térmica: para ACS 

y climatización. Mediante sistemas de aerotermia con 

aprovechamiento del calor residual.









RESULTADO

Mejora de un 37,85% sobre 
requisitos CTE HE1.

Etiqueta C en emisión CO2.
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DB-HE Ahorro de energía  

 

Datos previos 

Datos de la Localidad 

Altitud (m) Zona climática Invierno Verano 

- A3 A 3 

 

Tipo de intervención: Edificio existente. Reforma importante (Se renueva más del 

25% de la superficie de la envolvente) 

 

Tipo de uso:   Vivienda unifamiliar 

 

 

 

1. DB-HE-1 Limitación de la  demanda energética  

 

Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-HE -1 LIMITACIÓN DE LA 

DEMANDA ENERGÉTICA. 

 

El porcentaje de ahorro de la demanda conjunta del edificio con respecto al edificio de referencia es 

del 37,85%.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 







TRAMITACIÓN
INCENTIVO

• Portal muy efectivo.

• Difícil acceso a la AAE.

• Proceso complejo: Muchos requisitos técnicos y 

procedimentales.

• Requiere especialización.



PLAZOS

Generación Aislamientos

Presentación 25/05/18 25/05/18

Resolución 27/06/18 02/05/19

Justificación 18/09/19 30/10/19

Pago 27/05/20 27/04/20



CONCLUSIONES

• Integrar la tramitación del incentivo dentro de una 

rehabilitación integral es difícil, ya que los plazos y posibles

escenarios de resolución, pueden no ser compatibles los 

objetivos de la intervención global.

• Hay que destinar recursos, para obtener recursos.

• En mi caso, ha sido un éxito, dando como resultado un 

edificio histórico con un rendimiento energético mucho

mejor de lo que se exige a las edificaciones modernas.




